

INFORME DE AVANCE DE LOS PREPARATIVOS DE LA XXI ASAMBLEA GENERAL DE LA OLACEFS

Caracas, Venezuela, 17 al 22 de octubre de 2011

La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela será la anfitriona de la próxima XXI Asamblea General de la OLACEFS, a celebrarse en Caracas, Venezuela, del 17 al 22 de octubre de 2011. Con miras a acoger a las EFS miembros de la OLACEFS en nuestro país y de contar con una organización eficiente para dicho evento, se han adelantado una serie de actividades para la preparación de la citada asamblea. A continuación presentaremos un breve resumen de lo más destacado.

Aspectos administrativos

- Se tomaron las previsiones presupuestarias por el monto estimado de gastos del evento el cual fue depositado por Tesorería Nacional en una entidad bancaria pública. De este modo, se asegura el financiamiento de la asamblea.
- Se seleccionó el hotel donde va a tener lugar la citada reunión y escogieron los espacios en los que se va desarrollar la reunión. Al mismo tiempo, se está preparando el contrato referente a la reservación del alojamiento, espacios y servicios que prestará el hotel contratado.
- Se contactó a la empresa que apoyará a la Contraloría en la organización de alguno de los aspectos del evento: transporte, protocolo, paseos, confirmación de pasajes, etc.

Aspectos de seguridad

Nuestro personal especializado luego de visitar el hotel seleccionado, examinar cuidadosamente el lugar y levantar toda la información pertinente, diseñó un Plan de Seguridad minucioso en el que prevé, entre otros, las rutas de acceso, las rutas de evacuación, los recursos humanos, técnicos, médicos, contra

incendio, etc., necesarios, los puntos de vulnerabilidad, las tareas específicas de cada funcionario, los planes de contingencia, entre otros.

Aspectos de informática

Se desarrolló el sistema de transferencia de la información del evento y se adquirió parte de los equipos a utilizar. Se está en proceso de diseñar la página web a utilizar.

Imagen

Se hicieron varias pruebas del diseño del logo y se seleccionó el mismo. Se está diseñando la imagen del evento y los materiales a utilizar y adquirir.

Aspectos adicionales en cuanto a la atención de los participantes

- Se inició la preparación del programa de acompañantes, se están haciendo los contactos para el concierto y la selección de las atenciones a brindar.
- Se preparó el proyecto de agenda, se actualizó la base de datos de la OLACEFS y se están preparando las invitaciones.