



PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

ÓRGANO OLACEFS	CTIC			
PRESIDENCIA	Contraloría General de la República de Colombia			
AÑO	2016			
PARTICIPANTES	<input checked="" type="checkbox"/> Argentina <input type="checkbox"/> Belice <input checked="" type="checkbox"/> Bolivia <input type="checkbox"/> Brasil <input checked="" type="checkbox"/> Chile <input checked="" type="checkbox"/> Colombia	<input type="checkbox"/> Costa Rica <input checked="" type="checkbox"/> Cuba <input checked="" type="checkbox"/> Curazao <input checked="" type="checkbox"/> Ecuador <input checked="" type="checkbox"/> El Salvador <input type="checkbox"/> Guatemala	<input type="checkbox"/> Honduras <input type="checkbox"/> México <input type="checkbox"/> Nicaragua <input type="checkbox"/> Panamá <input type="checkbox"/> Paraguay	<input type="checkbox"/> Perú <input type="checkbox"/> Puerto Rico <input type="checkbox"/> República Dominicana <input checked="" type="checkbox"/> Uruguay <input type="checkbox"/> Venezuela
	<input type="checkbox"/> CGR Rep. Dominicana <input type="checkbox"/> TCE Amazonas <input type="checkbox"/> TCE Acre <input type="checkbox"/> TCE Bahía <input type="checkbox"/> TCM Bahía <input type="checkbox"/> TCE Ceará <input type="checkbox"/> TC Distrito Federal <input type="checkbox"/> TCE Espírito Santo	<input type="checkbox"/> TCE Mato Grosso <input type="checkbox"/> TCE Minas Gerais <input type="checkbox"/> TCE Pará <input type="checkbox"/> TCE Paraná <input type="checkbox"/> TCE Pernambuco <input type="checkbox"/> TCM Río de Janeiro	<input type="checkbox"/> TCE Rondonia <input type="checkbox"/> TCE Rio Grande del Norte <input type="checkbox"/> TCE Rio Grande do Sul <input type="checkbox"/> TCE Roraima <input type="checkbox"/> TCE Santa Catarina <input type="checkbox"/> TC Santa Fe	<input type="checkbox"/> TCE Tocantins <input type="checkbox"/> CG Bogotá <input type="checkbox"/> TC Buenos Aires <input type="checkbox"/> CG Medellín <input type="checkbox"/> TC España <input type="checkbox"/> TC Portugal <input type="checkbox"/> ATRICON <input type="checkbox"/> IRB – Instituto Rui Barbosa

PRESUPUESTO (US\$)	EFS	OLACEFS	OTROS	TOTAL
	6.200	8.000	0	14.200

OBJETIVOS DEL PERÍODO	Dotar a la OLACEFS de herramientas web adecuadas para la comunicación, interacción, colaboración y la información entre órganos y las EFS que la conforman, fomentando la utilización intensiva de dichas herramientas y permitiendo la gradual integración con otros proyectos y desarrollos de la Organización
------------------------------	--

La permanencia de esta actividad se justifica porque algunas EFS que manifestaron su interés en implementar el SGC durante 2015 no alcanzaron a iniciar el proceso. En cualquier caso, si la XXV Asamblea General aprueba la creación del Grupo de Trabajo sobre Gestión del Conocimiento, este proyecto pasaría a ser responsabilidad del mencionado Grupo



II. ALINEACIÓN DE PROYECTOS Y PRODUCTOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA OLACEFS

N°	PROYECTO	PRODUCTO	ESTRATEGIA	IMPACTO ESPERADO
1	1c. Sistema de gestión de conocimiento	1c1. Proceso de gestión del conocimiento implementado	3.3 Respuesta a las demandas de las EFS	OLACEFS facilita el acceso y fomenta la réplica de buenas prácticas de desarrollo de los equipos de colaboradores entre sus miembros para mejorar su desempeño
2	Mantener el sistema de comunicaciones	Mantener el funcionamiento y la calidad del servicio otorgado por el sistema de comunicaciones	1.3 TICs	OLACEFS y sus miembros cuentan con una página web a la vanguardia para mejorar rápidamente y de forma sustentable la calidad de sus servicios
3	Preparar materiales para la Feria OLACEFS de la XXVI Asamblea General	Preparar materiales para la Feria OLACEFS de la XXVI Asamblea General	Meta Estratégica 2. Desarrollo de capacidades. 4 productos.	Elevar el nivel de conocimiento y aprovechamiento de los documentos y del trabajo realizado por la Comisión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

PROYECTO	PRODUCTO	PRESUPUESTO (US\$)			
		EFS	OLACEFS	OTROS	TOTAL
1c. Sistema de gestión de conocimiento	1c1. Proceso de gestión del conocimiento implementado	6.200	0	0	0
Mantener el sistema de comunicaciones	Mantener el funcionamiento y la calidad del servicio otorgado por el sistema de comunicaciones	0	8.000	0	8.000
Preparar materiales para la Feria OLACEFS de la XXVI Asamblea General	Preparar materiales para la Feria OLACEFS de la XXVI Asamblea General	0	0	0	0
TOTAL		6.200	20.500	0	14.200

La permanencia de esta actividad se justifica porque algunas EFS que manifestaron su interés en implementar el SGC durante 2015 no alcanzaron a iniciar el proceso. En cualquier caso, si la XXV Asamblea General aprueba la creación del Grupo de Trabajo sobre Gestión del Conocimiento, este proyecto pasaría a ser responsabilidad del mencionado Grupo



IV. PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

PRODUCTO	N°	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	RESULTADO ESPERADO
1c1. Proceso de gestión del conocimiento implementado	1	1c1- Culminar el plan de implementación con las EFS que deseen participar del mismo	01/04/2016	31/12/2016	Plan de implementación culminado
Mantener el funcionamiento y la calidad del servicio otorgado por el sistema de comunicaciones Preparar materiales para la Feria OLACEFS de la XXV Asamblea General	2	Pago de licencias anuales OLACEFS	01/10/2016	31/12/2016	Licencias pagadas
Preparar materiales para la Feria OLACEFS de la XXVI Asamblea General	3	Preparar materiales para la Feria OLACEFS de la XXVI Asamblea General	01/04/2016	31/08/2016	Material para la Feria OLACEFS aprobado

La permanencia de esta actividad se justifica porque algunas EFS que manifestaron su interés en implementar el SGC durante 2015 no alcanzaron a iniciar el proceso. En cualquier caso, si la XXV Asamblea General aprueba la creación del Grupo de Trabajo sobre Gestión del Conocimiento, este proyecto pasaría a ser responsabilidad del mencionado Grupo



V. INDICADORES DE GESTIÓN

PRODUCTO	N°	ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	META 2015
1c1. Proceso de gestión del conocimiento definido, acordado y ejecutado	1	Culminar el plan de implementación del SGC con las EFS que deseen participar del mismo	% de tareas cumplidas de acuerdo con lo planificado	100%
Mantener el funcionamiento y la calidad del servicio otorgado por el sistema de comunicaciones	2	Pago de licencias anuales de OLACEFS	Licencias pagadas	100%
Preparar materiales para la Feria OLACEFS de la XXVI Asamblea General	3	Preparar materiales para la Feria OLACEFS de la XXVI Asamblea General	Materiales aprobados	100%

La permanencia de esta actividad se justifica porque algunas EFS que manifestaron su interés en implementar el SGC durante 2015 no alcanzaron a iniciar el proceso. En cualquier caso, si la XXV Asamblea General aprueba la creación del Grupo de Trabajo sobre Gestión del Conocimiento, este proyecto pasaría a ser responsabilidad del mencionado Grupo



VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO:

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Tania Violeta Vargas Luna	Directora Oficina de Capacitación y Cooperación	tania.vargas@contraloria.gov.co	+57 1 6477000 ext 1707
Oliverio Orjuela Aguilar	Asesor de Gestión Oficina de Capacitación y Cooperación	oliverio.orjuela@contraloria.gov.co	+57 1 6477000 ext 1724

La permanencia de esta actividad se justifica porque algunas EFS que manifestaron su interés en implementar el SGC durante 2015 no alcanzaron a iniciar el proceso. En cualquier caso, si la XXV Asamblea General aprueba la creación del Grupo de Trabajo sobre Gestión del Conocimiento, este proyecto pasaría a ser responsabilidad del mencionado Grupo