



PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Órgano	CTIC
Presidencia	Auditoría General de la Nación de Argentina
Año	2018

Presupuesto (US\$)	EFS	OLACEFS	Otros	Total
	55440	500	0	55940



II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022

Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	Proyecto	Actividad	Impacto Esperado
6.1 Implementación de la Gestión del Conocimiento	Intercambiar conocimiento	Realización de encuestas en la plataforma online de la OLACEFS	Promover la despapelización en las actividades de relevamiento llevadas a cabo por órganos de la OLACEFS y difundir su uso entre las EFS de la región.
	Difundir conocimiento	Red Profesional de la OLACEFS en LinkedIn	Difundir las actividades de la Organización y lograr un intercambio fluido de opiniones entre personal de las EFS de la OLACEFS.
		Asistencia técnica sitio web EFSUR.ORG	Asistir a EFSUR en el rediseño de su sitio web.
6.2 Desarrollo y mejora del producto de operación (en cada EFS)	Desarrollar conocimiento	Implementación de una App para Asambleas Generales de la OLACEFS	Potenciar la difusión de las actividades de las Asambleas mediante medios electrónicos y facilitar el contacto entre sus asistentes.
		Implementación de una Portal de Inscripciones para OLACEFS	Optimizar el registro de inscripciones y generar una base de usuarios que se integren con otros productos Olacefs
		Aplicativo ODS.OLACEFS Etapa I	Monitorear la implementación de la agenda 2030 en los países miembros de OLACEFS.



III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US\$)			
	EFS	OLACEFS	Otros	Total
4.1 Sistema de Gestión del Conocimiento	5000	0	0	5000
4.2 Aplicativo web ODS.OLACEFS: Etapa I	6000	0	0	6000
4.3 Asistencia técnica sitio web EFSUR.ORG	5720	0	0	5720
4.4 Red Profesional de la OLACEFS en LinkedIn	5960	0	0	5960
4.5 Realización de encuestas en la plataforma online de la OLACEFS	6000	0	0	6000
4.6 Implementación de una App para Asambleas Generales de la OLACEFS	17760	500	0	18260
4.7 Implementación de una Portal de Inscripciones para OLACEFS	9000	0	0	9000
Total	55440	500	0	55940



IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

4.1 Sistema de Gestión del Conocimiento:

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Resultado Esperado
1	Diagnóstico sobre el SGC	01/01/2018	15/01/2018	Diagnostico enviado a la SE
2	Identificación de oportunidades de mejora	15/1/2018	31/1/2018	Oportunidades identificadas
3	Identificación de proyectos complementarios al SGC: 4.2 ODS.OLACEFS 4.3 Asistencia técnica sitio web EFSUR.ORG 4.4 Red Profesional de la OLACEFS en LinkedIn	1/2/2018	15/2/2018	Proyectos identificados

4.2. Aplicativo web ODS.OLACEFS: Etapa I

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Resultado Esperado
1	Identificación de funcionalidades del sistema	15/2/2018	16/03/2018	Funcionalidades identificadas
2	Identificación de público objetivo para cada funcionalidad	1/03/2018	16/3/2018	Público objetivo identificado
3	Identificación de incentivos que garanticen su funcionamiento	1/03/2018	16/03/2018	Incentivos identificados
4	Documento de requerimientos funcionales borrador	2/4/2018	2/7/2018	Documento borrador finalizado

4.3. Asistencia técnica sitio web EFSUR.ORG

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Resultado Esperado
1	Identificación de funcionalidades del sitio	09/07/2018	15/07/2018	Funcionalidades identificadas
2	Adaptación tecnológica del sitio	01/08/2018	30/08/2018	Sitio adaptado a tecnologías open source
3	Migración de contenido	01/08/2018	30/08/2018	Contenido migrado al nuevo sitio
4	Capacitación a editores	27/08/2018	30/08/2018	Editores capacitados
5	Puesta online del sitio	30/08/2018	03/09/2018	Sitio online

4.4. Red Profesional de la OLACEFS en LinkedIn:

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Resultado Esperado
1	Alta en la plataforma	15/2/2018	28/2/2018	Grupo activo



N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
2	Configuración inicial	1/3/2018	15/3/2018	Configuraciones iniciales de roles y funcionalidades realizadas
3	Redacción de políticas y procesos	15/3/2018	15/4/2018	Políticas y procedimientos elaborados y aprobados
4	Piloto de alta de usuario con miembros CTIC	31/3/2018	30/4/2018	Usuarios miembros de CTIC dados de alta
5	Piloto de conversaciones con miembros CTIC	1/5/2018	31/5/2018	2 Conversaciones de prueba moderadas
6	Designación de roles	15/5/2018	31/5/2018	Roles de administradores y moderadores convenidos y asignados
7	Ajustes de configuración	1/6/2018	15/6/2018	Ajustes realizados y políticas disponibles
8	Difusión en la OLACEFS	15/6/2018	30/6/2018	Difusión a la comunidad de la OLACEFS realizada
9	Alta de conversaciones sobre TT1 y TT2	1/7/2018	15/7/2018	Cuestionarios sobre Temas Técnicos a tratar en la A.G.O. dados de alta
10	Renovación de convocatoria	1/7/2018	15/7/2018	Difusión específica sobre alta de temas técnicos.

4.5. Realización de encuestas en la plataforma online de la OLACEFS:

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Encuesta Piloto entre miembros CTIC	1/5/2018	31/5/2018	Encuesta Piloto Realizada
2	Difusión de la Herramienta	1/6/2018	29/6/2018	Difusión realizada
3	Colaboración con Órganos OLACEFS	1/1/2018	30/9/2018	Tareas de colaboración finalizadas
4	Elevación de un Informe con los resultados del Piloto para consideración de la Asamblea General	1/1/2018	30/11/2018	Informe con resultados



4.6. Implementación de una App para Asambleas Generales de la OLACEFS:

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Documento de requerimientos funcionales	1/1/2018	28/1/2018	Documento realizado
2	Análisis de los requerimientos funcionales	1/2/2018	28/2/2018	Adaptaciones aprobadas por CGR
3	Desarrollo de los requerimientos funcionales	1/3/2018	30/5/2018	Requerimientos y adaptaciones realizadas
4	Elaboración de instructivo para S.E y Presidencia de OLACEFS	1/6/2018	15/6/2018	Instructivo distribuido
5	Prueba piloto de la App	16/6/2018	30/6/2018	Prueba realizada
6	Carga de la App para Android & IOS	1/7/2018	15/7/2018	App disponible desde PlayStore y AppStore
7	Difusión de la App entre participantes de la XXVIII Asamblea General Ordinaria	16/7/2018	1/8/2018	Nuevas funcionalidades difundidas

4.7. Implementación de un Portal de Inscripciones para OLACEFS:

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Documento de requerimientos funcionales	1/3/2018	15/3/2018	Documento realizado
2	Análisis de los requerimientos funcionales	16/3/2018	30/3/2018	Adaptaciones aprobadas por CGR
3	Desarrollo de los requerimientos funcionales	1/4/2018	30/5/2018	Requerimientos y adaptaciones realizadas
4	Elaboración de instructivo para S.E y Presidencia de OLACEFS	1/6/2018	15/6/2018	Instructivo distribuido
5	Prueba piloto del Portal	16/6/2018	30/6/2018	Prueba realizada
6	Carga del Portal para su utilización desde la web	1/7/2018	15/7/2018	Subir el Portal a la web
7	Difusión del Portal entre participantes de la XXVIII Asamblea General Ordinaria	15/7/2018	1/8/2018	Nuevas funcionalidades difundidas



V. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO:

<i>NOMBRE</i>	<i>CARGO</i>	<i>E – MAIL</i>	<i>TELÉFONO</i>
Mariano Parada	Coordinador	mparada@agn.gov.ar	54 11 4124 3714
Martin Rubione	Enlace Técnico	mrubione@agn.gov.ar	54 11 4124 3949
Matías Cruzado	Enlace Internacional	mcruzado@agn.gov.ar	54 11 4124 3933
Valentín Taboada	Colaborador	vtaboada@agn.gov.ar	54 11 4124 3933
Cristian Ferro	Colaborador	cferro@agn.gov.ar	54 11 4124 3714