

**ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES
FISCALIZADORAS
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CHILE**

**Segundo Reporte de Actividades:
Fase II del Proyecto de Fortalecimiento Institucional OLACEFS.
(Diagnóstico Organizacional 2011 / Nuevo Modelo Organizacional 2012)**

Santiago de Chile, 02 mayo 2012.-

1. Antecedentes:

En relación al “Memorando de Entendimiento entre la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superiores, OLACEFS – y la GIZ de la República Federal de Alemania para la implementación del proyecto: ***Aporte de las EFS a la Transparencia de las Administraciones Públicas. Fortalecimiento de OLACEFS***”, la Contraloría General de la República de Chile – CGR Chile, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de OLACEFS, ha sido la Entidad de Fiscalización Superior que ha liderado la ejecución de la estrategia vinculada al componente o área de trabajo “Fortalecimiento y/o Consolidación Institucional”.

En este contexto, en 2011 tal estrategia significó la realización por parte de la CGR de Chile del estudio conducente del “Diagnóstico Organizacional de OLACEFS” (estudio ya terminado). Ahora, para el año 2012, se ha comenzado con la realización de la Fase II de dicho componente, la cual corresponderá al diseño e implementación de un Nuevo Modelo Organizacional para OLACEFS.

2. Desarrollo:

Para presentar las actividades ejecutadas, se realiza la siguiente secuencia cronológica. A saber:

- a. **09 – 12 diciembre 2011:** El Equipo de Trabajo de la CGR Chile sostiene jornada de trabajo con don Alejandro Becker, profesional de GIZ, para la preparación de la Reunión de Arranque de la 2° fase del Proyecto.
- b. **13 diciembre 2011 – 14 enero 2012:** Preparación de los aspectos metodológicos, administrativos y logísticos, para la realización de la Reunión de Arranque
- c. **16 y 17 enero 2012:** Realización de la Reunión de Arranque, la cual contó con la asistencia y participación de 2 representantes de 21 EFS miembros de OLACEFS.
- d. **Febrero 2012:** Consolidación y sistematización de los aportes y conclusiones recibidos en la Reunión de Arranque.
- e. **12 marzo 2012:** Equipo de Trabajo de la CGR de Chile remite a todas las EFS miembros, informe con las principales acuerdos y lineamientos de acción para la 2° Fase del Proyecto. Se solicita enviar aportes, en una fecha no superior al 22 marzo 2012, dado que dicha información se tomará como un insumo clave para las reuniones de trabajo en modalidad de focus group, en México, Perú y Paraguay.

**ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES
FISCALIZADORAS
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CHILE**

- f. Marzo 2012:** Preparación de la metodología de trabajo, para las reuniones en modalidad de focus group.

- g. 09 y 10 Abril 2012:** Realización de reunión de trabajo, en Ciudad de México. En esta primera reunión, participaron las EFS de México, Guatemala, Uruguay, Puerto Rico y Panamá.

- h. 11 de abril a 25 de abril:** Preparación de parte de coordinación de componente y consultora, de documento con principales acuerdos adoptados en Ciudad de México.

- i. 30 de abril 2012:** Remisión a todos los concurrentes al focus group, más Cuba que no pudo asistir, de los principales acuerdos adoptados en México.