



PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

ÓRGANO OLACEFS	CTIC			
PRESIDENCIA	Contraloría General de la República de Colombia			
AÑO	2015			
EFS PARTICIPANTES	<input checked="" type="checkbox"/> Argentina	<input type="checkbox"/> Costa Rica	<input type="checkbox"/> Honduras	<input type="checkbox"/> Perú
	<input type="checkbox"/> Belice	<input checked="" type="checkbox"/> Cuba	<input type="checkbox"/> México	<input type="checkbox"/> Puerto Rico
	<input checked="" type="checkbox"/> Bolivia	<input type="checkbox"/> Curazao	<input type="checkbox"/> Nicaragua	<input type="checkbox"/> República Dominicana
	<input type="checkbox"/> Brasil	<input type="checkbox"/> Ecuador	<input type="checkbox"/> Panamá	<input checked="" type="checkbox"/> Uruguay
	<input checked="" type="checkbox"/> Chile	<input checked="" type="checkbox"/> El Salvador	<input type="checkbox"/> Paraguay	<input type="checkbox"/> Venezuela
	<input checked="" type="checkbox"/> Colombia	<input type="checkbox"/> Guatemala		
	<input type="checkbox"/> CGR Rep. Dominicana	<input type="checkbox"/> TCE Minas Gerais	<input type="checkbox"/> TCE Santa Catarina	<input type="checkbox"/> TC Buenos Aires
	<input type="checkbox"/> TCE Amazonas	<input type="checkbox"/> TCE Paraná	<input type="checkbox"/> TCE Tocantins	<input type="checkbox"/> CG Bogotá
	<input type="checkbox"/> TCE Acre	<input type="checkbox"/> TCE Rio Grande do Sul	<input type="checkbox"/> TCM Río de Janeiro	<input type="checkbox"/> CG Medellín
	<input type="checkbox"/> TCE Bahía			
	<input type="checkbox"/> TC España	<input type="checkbox"/> TC Portugal	<input type="checkbox"/> ATRICON	

PRESUPUESTO (US\$)	EFS	OLACEFS	OTROS	TOTAL
		62.000	20.500	50.000

OBJETIVOS DEL PERÍODO	Dotar a la OLACEFS de herramientas web adecuadas para la comunicación, interacción, colaboración y la información entre órganos y las EFS que la conforman, fomentando la utilización intensiva de dichas herramientas y permitiendo la gradual integración con otros proyectos y desarrollos de la Organización
------------------------------	--



II. ALINEACIÓN DE PROYECTOS Y PRODUCTOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA OLACEFS

N°	PROYECTO	PRODUCTO	ESTRATEGIA	IMPACTO ESPERADO
1	1c. Sistema de gestión de conocimiento	1c1. Proceso de gestión del conocimiento implementado	3.3 Respuesta a las demandas de las EFS	OLACEFS facilita el acceso y fomenta la réplica de buenas prácticas de desarrollo de los equipos de colaboradores entre sus miembros para mejorar su desempeño
2	Mantener el sistema de comunicaciones	Mantener el funcionamiento y la calidad del servicio otorgado por el sistema de comunicaciones	1.3 TICs	OLACEFS y sus miembros cuentan con una página web a la vanguardia para mejorar rápidamente y de forma sustentable la calidad de sus servicios
3	Preparar materiales para la Feria OLACEFS de la XXV Asamblea General	Preparar materiales para la Feria OLACEFS de la XXV Asamblea General.	Meta Estratégica 2. Desarrollo de capacidades. 4 productos.	Elevar el nivel de conocimiento y aprovechamiento de los documentos y del trabajo realizado por la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza.

III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

PROYECTO	PRODUCTO	PRESUPUESTO (US\$)			
		EFS	OLACEFS	OTROS	TOTAL
1c. Sistema de gestión de conocimiento	1c1. Proceso de gestión del conocimiento implementado ¹	62.000	12.500	50.000	124.500
Mantener el sistema de comunicaciones	Mantener el funcionamiento y la calidad del servicio otorgado por el sistema de comunicaciones	0	8.000	0	8.000
Preparar materiales para la Feria OLACEFS de la XXV Asamblea General	Preparar materiales para la Feria OLACEFS de la XXV Asamblea General	0	0	0	0
TOTAL		62.000	20.500	50.000	132.500

¹ Para definir la planificación detallada de las actividades a desarrollar, durante el primer trimestre considerará la formulación del Plan de Implementación del SGC en las EFS de la OLACEFS, que considerará todas las acciones conducentes al éxito del proyecto, junto con su respectiva calendarización y definición de responsables. Además considerará actividades de difusión y concientización como por ejemplo, el concurso sobre Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas.



IV. PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

PRODUCTO	N°	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	RESULTADO ESPERADO
1c1. Proceso de gestión del conocimiento implementado	1	1c1-1 "Formular el plan de implementación del SGC en las EFS de la OLACEFS"	01/01/2015	31/03/2015	Plan de Implementación aprobado y socializado
	2	1c1- Ejecutar el plan de implementación con las EFS que deseen participar del mismo	01/04/2015	31/12/2015	Plan de implementación ejecutado
Mantener el funcionamiento y la calidad del servicio otorgado por el sistema de comunicaciones	3	Pago de licencias anuales OLACEFS	01/10/2015	31/12/2015	Licencias pagadas
Preparar materiales para la Feria OLACEFS de la XXV Asamblea General	4	Preparar materiales para la Feria OLACEFS de la XXV Asamblea General	01/04/2015	31/08/2015	Material para la Feria OLACEFS aprobado



V. INDICADORES DE GESTIÓN

PRODUCTO	N°	ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	META 2015
1c1. Proceso de gestión del conocimiento definido, acordado y ejecutado	1	1c1-1 "Formular el plan de implementación del SGC en las EFS de la OLACEFS"	Documento aprobado	100%
	2	1c1- Ejecutar el plan de implementación con las EFS que deseen participar del mismo	% de tareas cumplidas de acuerdo con lo planificado	100%
Mantener el funcionamiento y la calidad del servicio otorgado por el sistema de comunicaciones	3	Pago de licencias anuales OLACEFS	Licencias pagadas	100%



VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO:

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Tania Violeta Vargas Luna	Directora Oficina de Capacitación y Cooperación	tania.vargas@contraloria.gov.co	+57 1 6477000 ext 1707
Oliverio Orjuela Aguilar	Asesor de Gestión Oficina de Capacitación y Cooperación	oliverio.orjuela@contraloria.gov.co	+57 1 6477000 ext 1724