

**PUESTA EN MARCHA
SISTEMA DE GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO (SGC)
OLACEFS**



Talleres de implementación

Talleres realizados

- **EFS-Chile:** 17 al 23 de marzo de 2014
- **EFS-Paraguay:** 21 al 25 de abril/ 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2014
- **EFS-Ecuador:** 19 al 23 de mayo de 2014
- **EFS-Colombia:** 26 al 30 de mayo de 2014
- **EFS-Perú:** 16 al 20 de junio de 2014

Talleres planificados

- **EFS-Perú:** 4 al 8 de mayo de 2015
- **EFS-Chile:** 6 al 10 de julio de 2015
- **EFS-Colombia:** 13-17 de junio de 2015
- **EFS-El Salvador:** 25 al 29 de mayo* de 2015

**Taller de inicio*

Aspectos financieros - 2013

Rubro	Dólares EE.UU		
	EFS	OLACEFS	GIZ
Horas de trabajo de la SE	7.772		
Coordinación General (SE)	4.006		
Seguimiento (SE)	3.766		
Equipo de informática de la EFS de Chile	83.760		
Jefe de Proyecto (CEI)	67.200		
Director de Proyecto (CEI)	16.560		
Espacios de trabajo - oficinas	11.833		
Programadores 5 meses		50.000	
Programadores 4 meses			58.000
Totales	103.364	50.000	58.000
Total General	211.364		

Aspectos financieros – 2014/2015

Rubro	Dólares EE.UU	
	EFS	GIZ
Horas de trabajo de la SE	109.939	
Coordinación General (SE)	7.768	
Seguimiento (SE)	7.494	
Equipo de informática de la EFS de Chile	83.760	
Espacios de trabajo - oficinas	10.917	
Hardware		82.500
Software		33.500
Implementación, ajustes de programación, mantenimiento		15.000
Totales	109.030	131.000
Total General	240.030	

Total Invertido: US\$451.394

+

Otros Gastos (indirectos)*

- 2 Reuniones presenciales del equipo del proyecto
- 6 Talleres de implementación 2014
- 4 Talleres de profundización 2015

**Costos asumidos directamente por Programa OLACEFS-GIZ o por EFS participantes*

Administración descentralizada:

- Gestor SGC en cada miembro de OLACEFS
- Perfil «Funcionario» a todos los profesionales de las EFS
- Método de publicación de contenidos

Otras consideraciones:

- Mecanismos que aumenten la participación en sistema (Compromisos de la organización y en cada EFS)
- Difusión: Concurso/Seminario de BP/LA.
- Definir gobernanza TI del sistema ¿Quién será el administrador?

Próximas Etapas

- Talleres de Implementación en nuevas EFS
- Seminario de formación de tutores/relatores
- Ejecución de Talleres de Profundización y Acompañamiento (EFS Chile, Colombia, El Salvador y Perú)
- Seguimiento y evaluación del proceso de implementación
- Actividades de socialización

Muchas gracias

OLACEFS

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE
DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES

