

Plan de Trabajo del GTOP: 2014-2017

PRODUCTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	RESPONSABLE
Cursos a distancia y/o presenciales sobre auditoría de obras públicas de interés regional	Realización del curso básico de auditoría de obras públicas (a distancia)	22/10/2014	08/12/2014	• EFS Brasil
	Desarrollo del curso específico de auditoría de obras de viviendas	15/09/2014	19/5/2015	• EFS Brasil
	Realización del curso específico de auditoría de viviendas (a distancia)	20/5/2015	15/6/2015	• EFS Brasil
	Desarrollo del curso específico de auditoría de obras viales	01/07/2015	15/12/2015	• EFS Brasil
	Realización del curso básico de auditoría de obras públicas (a distancia)	02/09/2015	19/10/2015	• EFS Brasil
	Realización del curso específico de auditoría de obras viales (a distancia)	02/03/2016	04/04/2016	• EFS Brasil
	Desarrollo de curso virtual específico en la temática de auditoría de obras públicas (enfoque por definir)	01/07/2016	15/12/2016	• EFS Brasil
	Realización del curso básico de auditoría de obras públicas (a distancia)	14/09/2016	31/10/2016	• EFS Brasil
Realización de la auditoría coordinada sobre obras de viviendas	Análisis del guía de la ONU "Guidelines on Social Housing" con el fin de consensuar alcance de la auditoría de obras de viviendas, considerando las normativas de cada país	13/10/2014	15/05/2015	• Todas las EFS involucradas
	Invitación para la auditoría coordinada sobre obras de viviendas y compromiso de las EFS	01/11/2014	15/12/2014	• EFS Brasil
	Organización del taller de capacitación y planificación de la auditoría coordinada sobre obras de viviendas	03/11/2014	19/6/2015	• EFS Brasil con apoyo de todas las EFS involucradas
	Realización del taller de capacitación y planificación (workshop) de la auditoría coordinada sobre obras de viviendas (presencial)	29/6/2015	02/7/2015	• EFS Brasil con apoyo de todas las EFS involucradas

PRODUCTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	RESPONSABLE
	Ejecución de la auditoría coordinada sobre obras de viviendas (trabajo de campo). Informe preliminar de cada EFS	6/7/2015	6/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> Todas las EFS involucradas
	Organización del taller de consolidación de la auditoría coordinada sobre obras de viviendas	31/08/2015	04/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> EFS Brasil con apoyo de todas las EFS involucradas
	Entrega de los informes nacionales de la auditoría coordinada sobre obras de viviendas Entrega de las matrices de hallazgos de la auditoría coordinada sobre obras de viviendas	6/11/2015	16/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> Todas las EFS involucradas
	Realización del taller de consolidación de la auditoría coordinada sobre obras de viviendas (presencial)	14/12/2015	16/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> EFS Brasil con apoyo de todas las EFS involucradas
	Consolidación del informe internacional de la auditoría coordinada sobre obras de viviendas (extenso y ejecutivo)	17/11/2015	02/08/2016	<ul style="list-style-type: none"> EFS Brasil con apoyo de todas las EFS involucradas
	Divulgación del informe consolidado internacional de la auditoría coordinada sobre obras de viviendas	30/09/2016	30/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> EFS Brasil con apoyo de la OLACEFS
	Realización de la auditoría coordinada sobre obras viales	Invitación para la auditoría coordinada sobre obras viales y compromiso de las EFS	01/11/2015	15/12/2015
Organización del taller de capacitación y planificación de la auditoría coordinada sobre obras viales		09/11/2015	08/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> EFS Brasil con apoyo de todas las EFS involucradas
Realización del taller de capacitación y planificación (workshop) de la auditoría coordinada sobre obras viales (presencial)		12/04/2016	15/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> EFS Brasil con apoyo de todas las EFS involucradas
Ejecución de la auditoría coordinada sobre obras viales (trabajo de campo). Informe preliminar de cada EFS		02/05/2016	30/09/2016	<ul style="list-style-type: none"> Todas las EFS involucradas
Organización del taller de consolidación de la auditoría coordinada sobre obras viales		29/08/2016	04/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> EFS Brasil con apoyo de todas las EFS involucradas

PRODUCTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	RESPONSABLE
	Entrega de los informes nacionales de la auditoría coordinada sobre obras viales	03/10/2016	07/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> Todas las EFS involucradas
	Entrega de las matrices de hallazgos de la auditoría coordinada sobre obras viales			
	Realización del taller de consolidación de la auditoría coordinada sobre obras viales (presencial)	08/11/2016	10/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> EFS Brasil con apoyo de todas las EFS involucradas
	Consolidación del informe internacional de la auditoría coordinada sobre obras viales (extenso y ejecutivo)	01/11/2016	01/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> EFS Brasil con apoyo de todas las EFS involucradas
	Divulgación del informe consolidado internacional de la auditoría coordinada sobre obras viales	01/07/2017	30/11/2017	<ul style="list-style-type: none"> EFS Brasil con apoyo de la OLACEFS
Reunión virtual o presencial del GTOF 2016	Relevamiento de temas de interés para el desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional de las EFS en términos de auditoría de obras públicas	01/08/2016	30/09/2016	<ul style="list-style-type: none"> EFS Brasil con apoyo de todas las EFS involucradas