



PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Órgano	COMTEMA
Presidencia	Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
Año	2019

Presupuesto (US\$)	EFS	OLACEFS	Otros	Total
	5.000	27.500	53.000	85.500



II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022

Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	Proyecto	Actividad	Impacto Esperado
3.2 Desarrollar una política de comunicación externa y posicionamiento internacional	Diseminar y promover el uso de las herramientas y recursos disponibles en INTOSAI y OLACEFS para comunicar las actividades, proyectos y perspectivas de OLACEFS y sus instancias de trabajo.	1. Producción de materiales de difusión de los productos de la COMTEMA.	Materiales de difusión de los productos de la COMTEMA difundidos en el campo de acción de la OLACEFS.
4.1 Desarrollo de una estrategia/programa coordinado para la implementación de normas internacionales	Difundir la práctica de las auditorías de desempeño entre las EFS miembros de la OLACEFS.	2. Auditoría coordinada 2019-2020 de COMTEMA en Áreas Protegidas	Auditoría Coordinada 2019 de la COMTEMA desarrollada.



III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US\$)			
	EFS	OLACEFS	Otros	Total
1. Producción de materiales de difusión de los productos de la COMTEMA.	5.000	5.000	0	10.000
2. Realización del Taller de Planificación de la auditoría Coordinada de Áreas Protegidas		6.500	53.000	59.500
3. Participación de la Presidencia de la COMTEMA en los eventos <i>High Level Political Forum 2019 y Undesa/IDI Meeting "SAI Contributions to the 2030 Agenda and The Sustainable Development Goals"</i>		4.000		4.000
4. Participación de la Presidencia de la COMTEMA en el <i>Partners for Review Meeting (Partners for Review is a transnational multi-stakeholder network for government representatives and stakeholders from civil society, the private sector and academia involved in the national review and monitoring process towards achieving the Sustainable Development Goals)</i>		4.000		4.000
5. Contratación de expertoe		8.000		8.000
Total	5.000	27.500	53.000	85.500

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

1. Actividad: Producción de materiales de difusión los productos de la COMTEMA.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Traducción, diagramación e impresión de materiales de la COMTEMA.	01-02-19	30-12-19	Materiales de la COMTEMA elaborados.
2	Elaboración de material audiovisual de la COMTEMA.	01-06-19	30-10-19	Material audiovisual de la COMTEMA elaborado.

2. Actividad: Realización del Taller de Planificación de la auditoría Coordinada de Áreas Protegidas.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Realización del Taller de Planificación de la auditoría Coordinada de Áreas Protegidas.	01-07-2019	30-12-2019	Materiales de la COMTEMA elaborados.



3. Actividad: Participación de la Presidencia de la COMTEMA en los eventos *High Level Political Forum 2019* y *Undesa/IDI meeting “SAI Contributions to the 2030 Agenda and The Sustainable Development Goals”*

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Pagamento de pasaje y hospedaje para un representante de la Presidencia de la COMTEMA en los eventos mencionados	01-06-19	30-08-19	Pasaje y hospedaje pagos

4. Actividad: Participación de la Presidencia de la COMTEMA en el *Partners for Review Meeting* en 2019

(Partners for Review is a transnational multi-stakeholder network for government representatives and stakeholders from civil society, the private sector and academia involved in the national review and monitoring process towards achieving the Sustainable Development Goals)

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Pagamento de pasaje y hospedaje para un representante de la Presidencia de la COMTEMA en el evento mencionado	01-02-19	30-12-19	Pasaje y hospedaje pagos

5. Actividad: Realización de reunión de la COMTEMA

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Contratación de expertos para la realización de reunión anual técnica de la COMTEMA	01-02-19	30-11-19	Expertos contratados

VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO:

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Luciana Rodrigues Tolentino	Auditora Federal	lucianart@tcu.gov.br	+556133167348
Carlos Eduardo Lustosa da Costa	Diretor	carloslustosa@tcu.gov.br	+556133165066