



PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Órgano	CTIC
Presidencia	Auditoría General de la Nación de Argentina
Año	2019

Presupuesto (US\$)	EFS	OLACEFS	Otros	Total
	37.000	20.220	40.000	97.220



II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022

Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	Proyecto	Actividad	Impacto Esperado
6.1 Implementación de la Gestión del Conocimiento	Intercambiar conocimiento	Asistencia y gestión de la plataforma de encuestas online de la OLACEFS	Promover el uso de la plataforma online de encuestas de la OLACEFS
	Difundir conocimiento	Promoción y difusión de la Red Profesional de la OLACEFS en LinkedIn	Difundir las actividades de la Organización y lograr un intercambio fluido de opiniones entre personal de las EFS de la OLACEFS.
		Cooperación técnica para optimizar OLACEFS.COM	Asistir a OLACEFS en el rediseño de su sitio web.
6.2 Desarrollo y mejora del producto de operación (en cada EFS)	Desarrollar conocimiento	Desarrollo del Aplicativo web ODS.OLACEFS	Implementar un aplicativo para la conjunción entre los ODS y las auditorías.
		Desarrollo de la App ODS.OLACEFS	Implementar una App para celulares que permita la conjunción entre los ODS y las auditorías.
		Perfeccionamiento en la App para la XXIX AGO	Perfeccionar y potenciar la difusión de las actividades de las Asambleas mediante medios electrónicos y facilitar el contacto entre sus asistentes.
		Perfeccionamiento en el portal de inscripciones para la XXIX AGO	Perfeccionar el portal para el registro de inscripciones y generar una base de usuarios que se integren con otros productos OLACEFS



III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US\$)			
	EFS	OLACEFS	Otros	Total
4.1 Desarrollo del Aplicativo web ODS.OLACEFS	4.800	15.000	20.000	39.800
4.2 Desarrollo de la App ODS.OLACEFS	4.800	0	20.000	24.800
4.3 Cooperación técnica para optimizar OLACEFS.COM	1.800	0	0	1.800
4.4 Promoción y difusión de la Red Profesional de la OLACEFS en LinkedIn	7.400	0	0	7.400
4.5 Asistencia y gestión de la plataforma de encuestas online de la OLACEFS	2.400	0	0	2.400
4.6 Perfeccionamiento en la App para la XXIX AGO	8.560	5.220	0	13.780
4.7 Perfeccionamiento en el portal de inscripciones para la XXIX AGO	7.240	0	0	72.40
Total	37.000	20.220	40.000	97.220



IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

4.1 Desarrollo del Aplicativo web ODS.OLACEFS

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Elaboración de los TDR para la contratación de los consultores	1/1/2019	4/1/2019	TDR elaborados
2	Contratación para el desarrollo del aplicativo ODS.OLACEFS	7/1/2019	31/1/2019	Contratación realizada
3	Desarrollo del aplicativo ODS.OLACEFS	1/2/2019	28/6/2019	Desarrollar el aplicativo
4	Piloto del aplicativo ODS.OLACEFS	1/7/2019	31/7/2019	Prueba piloto del aplicativo
5	Difusión del aplicativo ODS.OLACEFS	1/8/2019	30/9/2019	Difusión de la herramienta

4.2 Desarrollo de la App ODS.OLACEFS

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Elaboración de los TDR para la contratación de los consultores	1/1/2019	4/1/2019	TDR elaborados
2	Contratación para el desarrollo de la app ODS.OLACEFS	7/1/2019	31/1/2019	Contratación realizada
3	Desarrollo de la app ODS.OLACEFS	1/3/2019	28/7/2019	Desarrollar la app
4	Piloto de la app ODS.OLACEFS	1/8/2019	30/8/2019	Prueba piloto de la app
5	Difusión de la app ODS.OLACEFS	1/9/2019	30/9/2019	Difusión de la herramienta

4.3 Cooperación técnica para optimizar OLACEFS.COM

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Identificación de funcionalidades del sitio	1/6/2019	30/6/2019	Funcionalidades identificadas
2	Informe de posibles cambios del sitio	1/7/2019	15/7/2019	Informe concluido
3	Colaboración con S.E sobre posibles cambios	29/8/2019	30/8/2019	Colaboración realizada

4.4 Promoción y difusión de la Red Profesional de la OLACEFS en LinkedIn

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Elaboración de estrategia de suscripción	1/3/2019	15/3/2019	Estrategia elaborada
2	Difusión	15/3/2019	15/4/2019	Red linkedin difundida



N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
3	Elección de moderadores	31/3/2019	30/4/2019	Moderadores elegidos
4	Listado de temas 2019	1/5/2019	31/5/2019	Temas seleccionados
5	Publicación de debate	15/5/2019	31/5/2019	Debate publicado
6	Seguimiento / moderación	1/6/2019	15/6/2019	Red de linkedin operativa
7	Informe de evaluación	15/6/2019	30/6/2019	Informe realizado
8	Archivo de debates	1/7/2019	15/7/2019	Debates archivados

4.5 Asistencia y gestión de la plataforma de encuestas online de la OLACEFS

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Elaboración de instructivo / infografía	1/1/2019	31/4/2019	Instructivo realizado
2	Difundir el instructivo	1/5/2019	31/5/2019	Difusión realizada

4.6 Perfeccionamiento en la App para la XXIX AGO

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Identificación de mejoras	1/1/2019	28/1/2019	Documento realizado
2	Evaluación de factibilidad técnica	1/2/2019	28/2/2019	
3	Desarrollo	1/3/2019	30/5/2019	Requerimientos y adaptaciones realizadas
4	Instructivos	1/6/2019	15/6/2019	Instructivo distribuido
5	Carga de la App para Android & IOS	16/6/2019	30/6/2019	App disponible desde PlayStore y AppStore
6	Difusión de la App	1/7/2019	15/7/2019	Difusión realizada

4.7 Perfeccionamiento ajustes en el portal de inscripciones para la XXIX AGO

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Identificación de mejoras	1/3/2019	15/3/2019	Documento realizado
2	Evaluación de factibilidad técnica	16/3/2019	30/3/2019	Adaptaciones aprobadas por CGR
3	Desarrollo	1/4/2019	30/5/2019	Requerimientos y adaptaciones realizadas
4	Instructivos	1/6/2019	15/6/2019	Instructivo distribuido
5	Puesta a servidor	16/6/2019	30/6/2019	Subido a servidor



V. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO:

<i>NOMBRE</i>	<i>CARGO</i>	<i>E – MAIL</i>	<i>TELÉFONO</i>
Mariano Parada	Coordinador	mparada@agn.gov.ar	54 11 4124 3714
Martin Rubione	Enlace Técnico	mrubione@agn.gov.ar	54 11 4124 3949
Matías Cruzado	Enlace Internacional	mcruzado@agn.gov.ar	54 11 4124 3933
Valentín Taboada	Colaborador	vtaboada@agn.gov.ar	54 11 4124 3933
Cristian Ferro	Colaborador	cferro@agn.gov.ar	54 11 4124 3714