


MOOC

Auditoría de Desempeño




MOOC Auditoría de Desempeño

INGENIA GLOBAL LIMITADA

1 año y 3 meses (hasta el 05/02/2020)

US\$ 91.889,00




MOOC Auditoría de Desempeño

español, portugués e inglés

3 módulos

adaptación del curso del TCU

60 horas



MOOC Auditoría de Desempeño

videos


storytelling

gamificación

contenidos interactivos

personajes

actividades de evaluación por pares




Productos entregados

Cronograma + Plan de Instrucción

Arte gráfica + Web Design (definición)

Rutas de las Clases 3 hasta 7 + Introducción del Módulo II.




En marcha

Rutas de las Clases 8, 1 y 2 + Introducción de los Módulos I y III

Juegos didácticos + Actividades de evaluación


Revisión textual y traducciones



No ha empezado


Material audiovisual

Programación del ambiente virtual



MOOC Auditoria de Desempeño

Desembolso Total = US\$ 91.889,00



¡Gracias!


Fabiana Ruas

Directora del Centro de Promoción de Cultura e Innovación
Instituto Serzedello Corrêa

+ 55 (61) 3316-5802

fabianarv@tcu.gov.br

Setor de Clubes Esportivos Sul – SCES
Trecho 3 Lote 3 Sala 201, 70200-003, Brasília - DF



MOOC Auditoria de Desempeño

PRODUCTO	ENTREGA	Situación
Producto 01	Cronograma + Plan de Instrucción	Entregado
Producto 02	Arte gráfica + Web Design (definición)	Entregado
Producto 03 -50% iniciales	Rutas de las Clases 3 hasta 7 + Introducción del Módulo II.	Entregado
Producto 03 -50% finales	Rutas de las Clases 8, 1 y 2 + Introducción de los Módulos I y II.	En marcha
Producto 04	Juegos didácticos + Actividades de evaluación	En marcha (actividades de evaluación de las Clases 3 hasta 7)
Producto 05	Material audiovisual	No ha empezado
Producto 06	Revisión textual y traducciones	En marcha (Clases 3 hasta 7 para 2° idioma)
Producto 07	Programación del ambiente virtual	No ha empezado

MOOC Auditoría de Desempeño

Producto 01:

Detalles/observaciones	Fecha inicial	Plazo final	Situación
<p>Cronograma: plazos, fechas de entrega, tiempo de revisión.</p> <p>Plan de Instrucción (PI): estructura del curso, objetivos institucionales/unidad, carga horaria/unidad, distribución de las estrategias didáctico-pedagógicas (gamificación, <i>storytelling</i>, actividades autoinstruccionales con <i>feedbacks</i> y correcciones automáticas, evaluaciones por pares, bancos de cuestiones, juegos didácticos, glosario), evaluaciones de aprendizaje (forma, calidad, nivel de dificultad y puntuaciones), métodos, técnicas y recursos.</p>	07/12/2018	08/02/2019	Concluido en el plazo

Producto 02:

Detalles/observaciones	Fecha inicial	Plazo final	Situación
<p>Arte gráfica: imágenes, ilustraciones , infografía, iconos (avanzar, retroceder, impresión etc.), avatares/personajes (3 encuadramientos -abierto, medio, cerrado; 3 expresiones faciales-sonriente, pensativo, serio; y 3 poses -pensando, presentando, neutra); paleta de colores, tipología, iconos, identidad visual del curso con símbolos del CCC, OLACEFS y GIZ.</p> <p>Web Design: garantizar interactividad, responsividad.</p>	22/12/2018	11/02/2019	Concluido en el plazo

MOOC Auditoria de Desempeño

Producto 03:

Detalles/observaciones	Fecha inicial	Plazo final	Situación
Rutas: en formato de PowerPoint, en la secuencia de las presentaciones, con arte gráfica y links que serán incorporados, imágenes, videos, interacciones y otros recursos. * Todos los archivos entregados en formato editable. * Para efectuar el pago, ese producto fue dividido de la siguiente manera:			
50% iniciales: Rutas referentes a las Clases 3 hasta 7 + Introducción del Módulo II.	11/02/2019	25/06/2019	Concluido en el plazo
50% finales: Rutas referentes a las Clases 8, 1 y 2 + Introducción de los Módulos I y II.	28/06/2019	30/09/2019	En marcha

MOOC Auditoria de Desempeño

Producto 04:

Detalles/observaciones	Fecha inicial	Plazo final	Situación
<p>Juegos didácticos: duración de 30 minutos a 1h, en html5, sonido, con texto, sonido e imagen compatible con el Moodle.</p> <p>Actividades de evaluación: con feedback para cada pregunta y corrección automática.</p> <p>* Todos los archivos entregados en formato editable.</p>	15/05/2019	31/10/2019	En marcha (actividades de evaluación de las Clases 3 hasta 7)

Producto 05:

Detalles/observaciones	Fecha inicial	Plazo final	Situación
<p>Audiovisual: narrativa animada en <i>motion graphics</i> de complejidad medio-bajo, locución, subtítulos (español, portugués, inglés). Rutas deben tener estimativa de duración, texto (separado por escena) y ejemplos de imágenes.</p> <p>Por lo menos, 10 videos con 5 hasta 10 minutos, en casa idioma.</p> <p>* antes de producir es necesario una aprobación previa y expresa del TCU.</p>	31/10/2019	03/02/2020	No ha empezado

MOOC Auditoria de Desempeño

Producto 06:

Detalles/observaciones	Fecha inicial	Plazo final	Situación
<p>Revisión textual y traducción: para el 2° y 3° idioma, incluyendo glosario de términos técnicos.</p> <p>Audios gravados en los 3 idiomas.</p> <ul style="list-style-type: none">* contratada debe hacer revisión ortográfica, traducción, grabación.* Todos los archivos entregados en formato editable.* El contenido en portugués fue actualizado y revisado por el equipo del TCU.	15/05/2019	29/01/2020	En marcha (traducción de las Clases 3 hasta 7 para 2° idioma)

Producto 07:

Detalles/observaciones	Fecha inicial	Plazo final	Situación
<p>Programación del ambiente virtual: en la plataforma del TCU. Serán 3 versiones (una versión para cada módulo) en 3 idiomas. Configurar todas las actividades (con reglas, puntuación, restricciones de acceso, disponibilidad, número de intentos etc.)</p> <ul style="list-style-type: none">* Montaje del curso debe ser conforme el Plan de Instrucción y con el proyecto gráfico aprobado por el TCU.* Archivos en los formatos PDF y HTML, para archivo, lectura y impresión.	29/11/2019	28/02/2020	No ha empezado